

CONDUITE D'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DE A À Z - SPÉCIAL OUTRE-MER

Maîtriser toutes les phases de vos opérations de construction

5 JOURS, 35 HEURES

CONDUITE DE CHANTIERS

CODE : MCU39

Objectifs de la formation

- Maîtriser les étapes clés d'un projet de construction
- Connaître les bonnes pratiques
- Anticiper les cas de litiges et de différends pouvant intervenir en fin de chantier

Animée par

- **PRIOULT Bertrand**
Ingénieur en chef territorial,
- **LEGRAND Christian**
Docteur en urbanisme et aménagement -
Ingénieur en bâtiment et génie urbain -
Économiste de la construction,
TRIANGLE 3000

Public concernés

- La maîtrise d'ouvrage; les mandataires et assistants à la maîtrise d'ouvrage ; responsable d'opérations ; La maîtrise d'œuvre ; BET, architecte

Dates

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des

MODULE 1

Conduire son chantier - Phase 1 - De la conception au début des travaux

- 2 jours - 14 heures
- [Voir le détail de cette formation](#)

MODULE 2

Conduire son chantier - Phase 2 - Du début des travaux à la livraison

- 2 jours - 14 heures
- [Voir le détail de cette formation](#)

MODULE 3

salariés.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Modalités pédagogiques

- Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
- Les Coursus sont déroulés en présentiel étayés, chaque fois que cela est pertinent, d'études de cas et de mise en pratique ou en situation
- Les cursus comportent un système de validation des compétences par un dispositif de certification professionnelle, entérinés par un examen final devant un jury pédagogique
- Un formulaire d'évaluation des formateurs et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

Tarifs

- Tarif général
Dom-Tom _____ 3 895,00 €HT

Gérer les litiges et les réclamations en fin de chantiers

- 1 jour - 7 heures
- [Voir le détail de cette formation](#)